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RAPPORT ANNUEL DU PROJET D’ETUDE  

SUR LES PERSPECTIVES DES ADOLESCENT/E/S 

ET DES JEUNES EN MATIERE D'EDUCATION 

SEXUELLE AU BURKINA FASO 



 

Introduction  
Le KIT Royal Tropical Institute, un institut de recherche basé à Amsterdam, a été chargé 

l'UNESCO de mener une étude mondiale (focalisée sur plusieurs pays) pour explorer les 

perspectives des jeunes sur l'Education à la Vie Familiale (EVF)en milieu scolaire. En effet, au 

niveau mondial, plusieurs études ont été menées sur les DSSR des Adolescents et Jeunes 

Personnes (AJP). Bien que ces études contextuelles soient pertinentes, il est nécessaire de mieux 

comprendre les perspectives et les besoins des Adolescents et Jeunes Personnes (AJP) en 

éducation à la vie familiale en milieu scolaire, pour que le gouvernement et les parties prenantes 

du développement conçoivent, dispensent et défendent une éducation à la vie familiale qui soit 

utile et significative aux AJP. Cette recherche vise à produire des données empiriques au 

Burkina Faso, en saisissant les besoins, les expériences et les préférences des AJP eux-mêmes 

en ce qui concerne l’éducation à la vie familiale pour passer de l'enfance à l'adolescence et à 

l'âge adulte. Ces données peuvent être utilisées pour plaider auprès d'un éventail de 

responsables, afin d'améliorer la mise en œuvre d'approches d'éducation à la vie familiale 

pertinentes pour les AJP. 

Cette étude qualitative est menée dans cinq (5) pays : Burkina Faso, Cameroun, Colombie, 

Kirghizstan et Trinité-et-Tobago. Au Burkina Faso, SOS Jeunesse et Defis est l’organisation 

chargée de la réalisation de l’étude. 

1 Présentation du projet 

1.1 Objectif général 

 

Assurer la réalisation de l’etude au Burkina Faso 

1.2 Objectifs spécifiques 

1. Réaliser les formalités administratives nécessaires à la tenue de l’etude au Burkina 

Faso 

2. Organiser la collecte et la transcription des données de l’etude 

3. Participer à l’analyse et la dissémination des résultats de l’etude 

1.3 Résultats attendus 

1. Les différentes autorisations et approbations nécessaires à  l’etude sont obtenues 

2. Les données de l’etude sont collectées auprès des personnes cibles 

3. La transcription des données est réalisée 

4. L’analyse et la dissémination des résultats de l’études sont facilitées 



 

2 Résultats obtenus 

2.1 Bilan des réalisations physiques 

N° Activités  Prévue Réalisée Taux de 

réalisation 

Commentaires 

A Rédaction du protocole et 

des outils de recherche, 

soumission et suivi de 

l'approbation éthique. 

2 2 100% Autorisation du ministère 

de l’éducation et 

approbation du comité 

d’éthique obtenues 

B Collecte des données 1 1 100% Une mission de collecte 

de données réalisée à 

Koudougou 

C Transcription et gestion des 

données 

 

3 1 33% Transcription des données 

en cours 

 

2.2 Description des activités 

 

1. Rédaction du protocole et des outils de recherche, soumission et suivi de l'approbation 

éthique. 

La rédaction et la transmission du dossier technique de l’etude au comité d’approbation a été 

réalisée par l’equipe de SOS JD. Apres reception des amendements et leurs intégration le 

dossier technique a été approuvé.  

Ce dossier a donc été transmis au Ministère de l’éducation pour autorisation de la collecte de 

données. Le contenu de l’etude étant conforme aux orientations et priorité du ministère, 

l’autorisation de collecte de données a été délivrée, suivi d’une note du Secrétariat général dudit 

ministère à sa Direction Régionale de l’Ouest pour faciliter la collecte.  

2. Collecte des données 

Pour la collecte de données une equipe de SOS JD composée de la chercheuse principale, du 

chercheur assistant et d’un conducteur s’est rendu à Koudougou. Elle y a pris contact avec le 

lycée Provincial de Koudougou, le lycée de l’Amitié de Koudougou et l’ABBEF Koudougou 

pour sa collecte de données.  

La collecte a touché les cibles suivantes :  



 

Types de 

collecte 
Cibles Details de la cible 

8 

Discussion 

de Groupe 

2x Adolescents 10-12 ans 
1 garçons 

1 filles 

2x Adolescents 13-15 ans 
1 garçons 

1 filles 

2x Adolescents 16-19 ans 
1 garçons 

1 filles 

2x Jeunes 20-24 ans 
1 hommes 

1 femmes 

9 EA 

2x Adolescents 10-12 ans 
1 garçon 

1 fille 

2x Adolescents 13-15 ans 
1 garçon 

1 fille 

3 Adolescents 16-19 ans 
1 garçon 

2 filles 

2x Jeunes 20-24 ans 
1 homme 

1 femme 

4 EIC Jeunes leaders (18-24 ans) 
2 hommes 

2 femmes 

 

3. Transcription et gestion des données 

Cette activité consiste à transcrire en texte les enregistrements audios réalisés lors de la 

collecte des données sur le terrain. Elle est réalisée par l’equipe de consultants.  

2.3 Résultat synthèse des indicateurs du projet 

 

Indicateurs du projet Cible (nombre) 

annuelle du 

projet 

Cible 

(nombre) 

atteint 

Taux de 

réalisation 

Commentaires 

Nombre d’autorisation 

obtenues 

2 2 100% Approbation du 

comité d’éthique 

et du ministère 

de l’éducation 

Nombres de jeunes 

touchés par la collecte des 

données 

74 75 100%  



 

2.4 Les points forts 

Les points fort de la réalisation de ce projet au cours de l’année ont été principalement :  

- L’adhésion et l’accompagnement de ministère de l’éducation  

- La flexibilité des acteurs régionaux du ministère 

- La flexibilité dans la gestion budgétaire 

2.5 Les défis/difficultés 

 

Les principales difficultés rencontrées sont liées :  

- Au temps que prends l’obtention des autorisations 

- A la mobilisation de jeunes correspondants aux profils demandés 

- Court temps de collecte de données 

2.6 Les recommandations 

 

- Prévoir plus de temps pour la collecte de données 

- Prévoir des actions  

3 Vie associative 

Dans le cadre de ce projet, l’equipe de consultant a participé à Yaoundé au Cameroun à une 

session de formation sur la collecte des données. Cette session s’est tenue du 6 au 8 mai 2024.  

 

Conclusion 

La réalisation de cette étude se déroule conformément aux prévisions techniques et budgétaires. 

Certes, compte tenu de la durée d’obtention des autorisations, les plannings ont du etre 

réaménagés, mais les résultats restent au rendez-vous. Les données étant collectées au cours de 

cette année, leurs transcription et l’analyse des données seront réalisées au cours de l’année à 

venir.  
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